

## 競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年1月23日

福島県立会津学鳳高等学校長

工事（委託業務）番号	第23-79420-0002号
工事（委託業務）名	会津学鳳高校耐震対策工事（特定天井）
質 問 事 項	
<p>① 特記仕様書「10施工条件の2」にあります施工の時期・時間・方法が、「制限有り」となっており、全て「学校協議による」となっていますが、「週休2日促進工事」にもなっているため、現時点で工事ができない時期・時間帯・方法等がわかれば、ご教示願います。</p> <p>② 当初工程に対し着工後に、学校との協議の結果、時期・時間・方法の制限が新たに発生し、工事が行える期間が確保できない場合は、働き方改革の観点からも工期延長は可能でしょうか。ご教示願います。</p> <p>③ 設計書頁31 内部仕上げ足場が、転用数2となっております。 しかし、仮設計画図には工区分けの記載がありません。 工区分けは無いと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>④ 仮設計画図K-02「脚立足場（長期休暇や生徒利用時間外を利用して施工）」と記載されています。長期休暇である夏休み期間は、補修講義や模擬試験等が立て込んでいると思われます。夏休み期間に施工することは可能でしょうか。</p> <p>⑤ 設計書頁21「ジョイントボックス ケーブル用」が「*市場」となっております。 市場単価の、どの項目を引用していますか。</p> <p>⑥ 設計図書A25～27において、「※各鋼材の摩擦接合面には、ブラスト処理を施すこと」とありますが、C型鋼についても同様にブラスト処理が必要でしょうか。</p> <p>⑦ 設計図書A-26図の天井詳細図（改修後）において、支持構造部と思われるL型の部材（野縁とクリップの接合部材）の材料の記載が見えません。 材料の明示をお願いいたします。 また、この部材においてもブラスト処理が必要でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 大きな作業音が発生する場合など、授業や試験その他学校活動に支障等があると思われる施工の際には、学校との協議のうえ、施工時期等を制限する場合があります。</p> <p>② 工期延長の必要があれば協議に応じます。</p> <p>③ 工区分けは、仮設計画図K-02のとおりです。施工方法及び施工順序は、学校との協議</p>	

により決定します。

④ 夏休み期間に限らず、春休み（学年末休業）期間中やその他連休中に施工可能である場合がありますので、事前に学校と協議願います。

⑤ 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付) 中四角 浅型 D44 の単価を準用しています。

⑥ C型鋼にはブラスト処理が必要です。

⑦ PL-2.3×120 となります。また、この部材にはブラスト処理が必要です。